

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAPE DO NORTE E NOROESTE - RJ	PROGRAMA DE ATENÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E O ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS_876			1125	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	COORDENADOR / 1	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
1	2	ASSISTENTE SOCIAL / 2	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
1	3	PSICÓLOGO / 1	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
1	4	PEDAGOGO / 1	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
1	5	CUIDADOR / 2	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
1	6	OFICINEIRO / 2	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
1	7	AUX. SERVIÇO GERAIS / 2	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
1	8	PROFESSOR DE MÚSICA / 1	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 1			0,00	0,00	0,00
2	1	ALIMENTAÇÃO	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
2	2	LIMPEZA E HIGIENE	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
2	3	PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 2			0,00	0,00	0,00
3	1	INSS	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
3	2	FGTS	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
3	3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
3	4	PROVISÃO FERIAS	MÊS	25,366	0,000	0,00	0,00	0,00
3	5	PROVISÃO 1/3 DO 13º	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 3			0,00	0,00	0,00
			Total (parcial) do período			0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE		CONVENENTE	TÍTULO				PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS		APAPE DO NORTE E NOROESTE - RJ	PROGRAMA DE ATENÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E O ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS_876				1125	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.